FORMATO SNIP 15 - v 2.0 (15/04/2009)

INFORME DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TECNICO DETALLADO DE PIP VIABLE

Este Formato tiene el cardcter de declaracion jumda y esta disefiado para informar sobre la consistencia entre los

pardmetros y condiciones de la declara e viabilidad de = o Expediente Técnico
Nombre del PIP: Mo}nmmlontn ] lluminaciﬁn del Parque San sebastian - Ballavlata- Distrito de Bellavista -Callao-
Callao
Cadigo SNIP: 175380

El suscrito informa que:

A. El objetivo; localizacion geografica y/o &mbito de influencia; la alternativa de solucién: metas asociadas a la capacidad
B. El costo de los componentes y el costo total del PIP a ejecutar es:

Costo (S7)
Componente Declaratoria Estudio Definitivo o
Viabilidad Expediente Técnico
EXPEDIENTE TECNICO 2,786.00 2,507.40
COSTO DIRECTO 43,779.00 39,401.10
VEREDAS 11,286.00 10,157.40
ILUMINACION 22 957.00 20,661.30
PAISAJISMO B,476.00 7,628.40
MITIGACION AMBIENTAL 1,060.00 954.00
GASTOS GENERALES 3,483.00 3,134.70
SUPERVISION 1,741.00 1,566.90
TOTAL 51,789.00 46,610.10
C. Las metas de los componentes del PIP a ejecutar son:
Meta
Componente - Unidad de. I~ Feciaratoria Estudio Defiive 6
Viabilidad Expediente Técnico
EXPEDIENTE TECNICO 100% 100%
COSTO DIRECTO
PISTAS ¥ VEREDAS -SARDINEL 100% 100%
ILUMINACION 100% 100%
PAISAJISMO 100% 100%
MITIGACION AMBIENTAL 100% 100%
GASTOS GENERALES 100% 100%
SUPERVISION 100% 100%
TOTAL 1005{; 100%

D. La alternativa técnica del PIP a ejecutar es:

Construccién de infraestructura de pistas,veredas y sardinel; i?ﬁgf;",gﬁ?: d: ::;g:::t:;::?{::;:n
iluminacién, paisajismo y mitigacién ambiental Gastos Generales it 5.1 . Jegh !
= 1o i ik isién paisajismo y mitigacién ambiental,Gastos
e o Generales ; expediente técnico y supervisién

E. El plazo de ejecucion es: 30 dias calendarios

|F. La modalidad de ejecucion es (por contrata, por administracién directa, mixta): ADMINISTRACION DIRECTA
G. La(s) férmula(s) polinémica(s) es(son) la(s) que se detalla(n) en anexo adjunto (cuando corresponda);
K=0.425"(Mr/Mo)+0.075"(Ar/A0)+0.056*(Pr/P0)+0.135"(PriPo)+0.063" (Mr/Mo)+0.107" (Ar/A0)+0. 202*(Irflo)
Fecha: 21 de Marzo del 2011

Nombre del Responsable de la Aprobacién del
Estudio Definitivo o Expediente Técnico: Arg. Ariel Maxigno Lépez Sueldo
i

Firma y Sello




