CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
Id Nombre de tarea Durac ComieFin
tri 2, 2022 _ |
| | , i L : z ; , o , : ! ‘ : junio 2022 , g
o1 | 03 | os | o7 | o9 11 | 313 | 15 | 17z | 18 | 22 | 23 | 5 | 272 | 79 | 3 02 | o4 | o6 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 18 | 20 | 22 24 | 26 | 28 | 30 | o2 04
INICIO DE OBRA 45 dias’ lun 02/0 vie 01/0 .
il
) OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS 5dias lun  vie I
PRELIMINARES, SEGURIDAD Y 02/05/2: 06/05/2:
3 OBRAS PROVISIONALES Y Sdias lun  vie 1
TRABAJOS PRELIMINARES 02/05/2: 06/05/2;
4 OBRAS PROVISIONALES Y  3dias lun  mié [
TRABAJOS PRELIMINARES 02/05/2: 04/05/2;
5 OFICINAS, ALMACENES, 1dia  lun  lun » .
CASETA DE GUARDIANIA 02/05/22 02/05/2: |
COMEDORES, i
VI OTIIADINS
6 CERCO CON MALLA 2dias mar  mié e .
RASCHELL Y PALO DE 03/05/2: 04/05/2; 7
EUCALIPTO CADA 4.00M (H ‘
=250 M) : {
7 SERVICIOS HIGIENICOS ~ 1dia lun  lun e ’
PORTATILES (CON 02/05/22 02/05/2;
8 CARTEL DE 1dia lun  fun -
IDENTIFICACION DE LA 02/05/2: 02/05/2;
OBRA DE 2.40 X 3.60 BASE
MADERA + BANNER
oai nR
9 TRABAJOS PRELIMINARES 4 dias mar vie i 1
i 03/05/2: 06/05/2
1 10—  — ~ MOVILIZACIONY — Tdm mar mar = — T e e o e e e SRS SRS i R S 3 s kS . R
DESMOVILIZACION DE 03/05/22 03/05/2.
EQUIPOS, HERRAMIENTAS
Y MAQUINARIAS.
11 TRAZQ, NIVELES Y 2dias jue vig by il
REPLANTEQ 05/05/2 06/05/2. | L&
12 SEGURIDAD Y SALUD 3dias lun  mié i 1
02/05/2:08/05/2) | |
13 EQUIPOS DE PROTECCION  1dia lun  lun ! -
INDIVIDUAL. 02/05/2; 02/05/2:
14 SENALIZACION TEMPORAL ~ 1dia lun  lun it
DE SEGURIDAD 02/05/2; 02/05/2: |
15 RECURSOS PARA 1da lun  lun N
RESPUESTA ANTE 02/05/2: 02/05/2; |
EMERGENCIAS EN <
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRARAID |
16 ELABORACION, 3dias Iun mié %'
IMPLEMENTACION Y 02/05/2: 04/05/2. | )
ADMINSITRACION DEL PLAN |
DE SEGURIDAD Y SALUD EN |
Fl TRARA IO { |4
17 PLAN DE VIGILANCIA, 3dias lun  mié N .
CONTROL Y MONITOREQ 02/05/22 04/05/2. g
18 ESTRUCTURAS 32dias jue  vie 1
05/05/2; 17/06/2; |
19 DEMOLICIONES gdias jue  mar i i ]
05/05/2: 17/05/2;
20 | DEMOLICION DE LOSA DE 3dias jue  lun e -
CONCRETO C/EQUIPO E 05/05/22 09/05/2; " ]
PICADO Y REMOCION DE ; it { -
le; CERAMICO EN PARED 7 lun - mar — g )
27 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 20 dias mar  lun § n q
10/05/2: 06/06/2; ' i
EXCAVACION MASIVA CON { .
23 MINICARGADOR 6 mar mar ¥ )
24 EXCAVACION MANUAL 3dias vie  mar »
TERRENO NATURAL 20/05/22 24/05/2;
o5 | BASE GRANULAR 3dias mié  vie 1y 0
COMPACTADA EQUIPO 18/05/2: 20/05/2;
BASE GRANULAR 4 ——
28 COMPACTADA EQUIPO 7 mie Jue ¥ )
27 ELIMINACION DE MATERIAL  7dias vie  lun { e -
EXGEDENTE CON VOLQUETE 27/05/2: 06/06/2; 1
D=10KM
28 OBRAS DE CONCRETO 16 dias vie  vie 0
27/05/2: 17/06/2;
79 SARDINEL SUMERGIDO 9dfas vie  mié I i
27/05/2: 08/06/2
30 CONCRETO 2dias mar mié } -
PREMEZCLADQ F'C = 210 07/06/2208/06/2 !’ ;
KG/CM2 CEMENTO TIPO | | ;
31 ENCOFRADO Y 7dias vie  lun el e =
DESENCOFRADO NORMAL 27/05/22 06/06/2. "
PARA SARDINEL
37 LOSA DE CONCRETO 18 dias vie  vie i
27/05/2:17/06/2;
CONCRETO ; :
52 PREMEZCLADOFC=210 O  Vie Vie ”9' !
KG/ICM2 CEMENTO TIPO I dias 10/0¢17/0¢ {
ENCOFRADQ Y ; : b )
= DESENCOFRQADO 10 vie Jue v
NORMAL PARAVEREDA  dias 27/0509/0¢ M) %
35 ARQUITECTURA 38 mar  vie i %
dias?  10/05/2: 01/07/2; .|
36 P 5 diasmié 1mar 2 I 1
PISO PORCELANATO BLANCO 45 X i j . RIGH WALTER
37 45ALTO TRANSITO > FEHE dr ¥ /zgwgy FELIOO
38 Z0CALOS 7 diasmié 1jue 2( I 1 D Vil
e EG. CIP N° 224936
39 ZOCALO PORCELANATO BLANCO 45 7 diasmié 1 jue 2t x’ —:/E_\ ?
40 CARPINTERIA DE MADERA 5 diasmié Omar ( ]
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