CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

Id Nombre de tarea Durac/ComieFin
tri 2, 2022 |
‘ , { ) ~ mayo 2022 : ‘ i ) ‘ : § i ) ' _ . Junio 2022 ) i g i { ‘
01 03 | 05 07{09?11§13;E15?17§19l21%23!25327%29531502§04106208§10%l2§14?16§18§2Oj22§24526§28§30502
93 QOTROS 20 dias lun vig i 1
09/05/2: 03/06/2:
94 EMPALMES DE 6mm{Tee) 3dias mié vie N
01/06/2. 03/08/2:
o1 EMPALMES DE Jdias mie vie x
emm(Recto) 01/06/2. 03/06/22, s
96 POSTES CAC. 10 dias mié nmar 7
113001201285 11/05/2: 24/05/2: ~_J
97 TRANSPORTE DE 1 dia lun fun q __{ 3
POSTES DE CONCRETO 09/05/2: 09/05/22
a8 Soporte metdlica seccion 3 dias  mié vie _
rectangular 3" x1 1/2"x 14" 25/05/2. 27/05/2%
inc. accesarios segun detalle
Y SUM.EINST.EQUIPOSDE ~ 7dias mié  jue )
PROTECCION 18/05/2: 26/05/2{
100 SISTEMA DE PUESTA A 7dias mié jue
TIERRA 18/05/2. 26/05/2%
101 PRUEBAS GENERALES 26 dias vie vie 1
27105/2: 01/07/2]
102 PRUEBADE PUESTAA 2dias vie  lun
TIERRA 27/05/2. 30/05/2:
103 PRUEBA DE 1dia  mié  mié \
AISLAMIENTO Y 15/06/2. 15/06/2. m
104 FIN DEPROYECTO O  vie vie € - : p¢ 01/07
dias 01/0701/07
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Tarea (N Resumen del proyecto {  Hito inactivo Informe de resumen manual = Fecha limite 2 4
Proyecto: CRONOGRAMA PROYEC| Divisidn cssssasssess  TAreasexternas i Resumen inactivo [ Resumen manual [—""""""1 Tareas criticas BEianmw
Fecha: lun 18/04/22 Hito ® Hito externo <& Tarea manual Sola el comienzo L Divisién critica hramawaa
Resumen =1 Tareainactiva Solo duracion : Solo fin B | Progreso S
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