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1 | RENOVACION DE PISTAS Y VEREDAS, EN LA jue 01/06/23 sab 28/10/23 1
URBANIZACION SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE
BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO |
2 |wm OBRAS PROVISIONALES, TRABAIOS PRELIMINARES,  jue 01/06/23 lun 12/06/23 f 1
SEGURIDAD Y SALUD EN HABILITACION
T3 |mm OBRAS PROVISIONALES jue 01/06/23 mié 07/06/23 1 ;
- OFICINA ALMACEN CASETA GUARDIANIA, jue 01/06/23 vie 02/06/23 S ‘
COMEDOR, VESTUARIOS Y SSHH
"5 |mg BAROS QUIMICOS PARA PERSONAL DE OBRA vie 02/06/23 mié 07/06/23 L»
6 |mm CARTEL DE OBRA 3.60x7.20 M (MADERA) jue 01/06/23 jue 01/06/23 ? il
7 |- INSTALACIONES PROVISIONALES jue 01/06/23 mar 06/06/23, 1, 1
5 |m AGUA PARA LA CONSTRUCCION. jue 01/06/23 mar 06/06/23 »H w250 |
9 |mm ENERGIA ELECTRICA PARA OBRA.. jue 01/06/23 mar 06/06/23 o
10 |mm MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA! jue 01/06/23 mar 06/06/23 [n 1
1 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE jue 01/06/23 mar 06/06/23 | Vepsemsm
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ‘
12 |mm CERRAMIENTOS TEMPORALES Y DESVIOS jue 01/06/23 jue 01/06/23 i
13 |= TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO vie 02/06/23 Iun 12/06/23 T 1
14wy TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO vie 02/06/23 lun 12/06/23 U ymmemms
15 | ELABORACION, IMPLEMEMENTACION Y jue 01/06/23 lun 05/06/23 I -
ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y ‘
SALUD EN EL TRABAIO
16 |mm RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE jue 01/06/23  jue 01/06/23 »
i EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD | E
17 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y jue 01/06/23 jue 01/06/23 u;-i
ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y i
‘ SALUD EN EL TRABAJO
18 |mm EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL jue 01/06/23 vie 02/06/23 é»v
19 |mm EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA jue 01/06/23 lun 05/06/23 Ly
20 |mg SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD Y vie 02/06/23 vie 02/06/23 L
SALUD EN EL TRABAJO }
21 |ms CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD jue 01/06/23 jue 01/06/23 N
22 |mm MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL jue 01/06/23 jue 01/06/23 Eﬂ#
23 |mm EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL CONTRA  jue 01/06/23 jue 01/06/23 "
COVID -19
24 | DEMOLICIONES lun 05/06/23 sab 01/07/23 [j ]
25 |mm DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO lun 05/06/23 mar 27/06/23 i e ‘
(INC.RAMPA, MARTILLO) C/EQUIPO E= 0.10M ; i ‘
26 |mm DEMOLICION DE BERMA DE CONCRETO vie 09/06/23 lun 26/06/23 e — — ﬁ; ‘
27 |mm DEMOLICION SARDINEL PERALTADO mié 14/06/23 sab 17/06/23 SDEREI | G i
‘2’5"";% ELIMINACION DE EXCEDENTE C/VOLQ.15 M3 D=10K mié 28/06/23 sab 01/07/23 *
29 |mn MOVIMIENTO DE TIERRAS sab 24/06/23 lun 03/07/23, I 1
30 |mm EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE PARA sab 24/06/23 mar 27/06/23 T
VEREDAS Y MARTILLOS 1
31 |me EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE PARA mié 28/06/23 mié 28/06/23 b
RAMPAS DE CONCRETO ; §
32 |ws EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE PARA sab 24/06/23 sab 24/06/23 b g
RAMPA DE DISCAPACITADOS EN MARTILLOS ; ‘
BN EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE PARA lun 26/06/23 lun 26/06/23 ' ; i
BERMA ADOQUINADA t
34 |mg EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE PARA mar 27/06/23 mar 27/06/23 % |
: SARDINEL PERALTADO g
35 |mm ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE jue 29/06/23 lun 03/07/23 NS
36 |mm PAVIMENTO FLEXIBLE sab 02/09/23 mar 19/09/23 1 1
'37§"=?. RIEGO EN LIGA s4b 02/09/23 lun 11/09/23 RN SACSBATEE)
38 [ CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" mar 12/09/23 mar 19/09/23 G R s
T30 |mm VEREDAS, RAMPAS, SARDINELES Y MARTILLOS mié 28/06/23 vie 01/09/23 0 1
a0 |mm CONSTRUCCION DE VEREDAS mié 28/06/23 vie 21/07/23] ‘ [ 1
a1 |my CONFORMACION DE BASE GRANULAR E=0.10 M mié 28/06/23 mar 18/07/23 ’ r-‘fw
‘ EN VEREDAS |
42 - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS  sab 01/07/23 mar 18/07/23 5 N
43 |mm CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 175 KG/CM2 vie 07/07/23 mar 18/07/23 ’ ¢ »
PARA VEREDA INC. UNA Y BRUNADO | | |
4q |mm JUNTA DE DILATACION mié 12/07/23 vie 21/07/23§ e b
| ’21‘5“’ | CURADO DE CONCRETO vie 14/07/23 vie 21/07/23‘1 [ £ .
16 |mm CONSTRUCCION DE VEREDA ADOQUINADA lun 03/07/23 jue 10/08/23 ; 0 g 1 L
(47 e CONFORMACION DE BASE GRANULAR E=0.04 M lun 03/07/23 jue 13/07/23 ' | §
EN VEREDA ADOQUINADOS ;
48 |mm CAMA DE ARENA H=0.10 M sab 15/07/23 mié 26/07/23 ;
49 |mm COLOCACION DE ADOQUINES DE CONCRETO ~ mar 18/07/23 jue 10/08/23 < M »
10x20x6 CM j { ‘ !
| 50 |ms SELLADO DE JUNTAS DE ADOQUIN CON ARENA  lun 24/07/23  jue 10/08/23| i ‘ ; ' >
51 mf; ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL  sab 08/07/23 lun 10/07/233 r t——Th J,é
20N SUMERGIDO EN VEREDAS ADOQUINADAS ; ‘ ot (’ I =
52 [mm CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 MG/CM2 sab 08/07/23 jue 13/07/23 ] | ; N
i SARDINEL SUMERGIDO | | el
53 |mm JUNTA DE DILATACION vie 14/07/23 vie 14/07/23 Teawr)
54 |mg CONSTRUCCION DE MARTILLOS ADOQUINADOS  vie 07/07/23 mié 26/07/23 I 1
| 55 |me CONFORMACION DE BASE GRANULAR E=0.04 M vie 07/07/23 mar 11/07/23 . L X
EN MARTILLOS ADOQUINADOS ;
Ts6 | CAMA DE ARENA H=0.10 M sab 15/07/23 mié 19/07/23 [  BieR e
57 |wm COLOCACION DE ADOQUINES DE CONCRETO mar 18/07/23 mié 26/07/23 [ ; § 5}7 —
i 10x20x6 CM | | ! j
58 |wm SELLADO DE JUNTAS DE ADOQUIN CON ARENA  vie 21/07/23 mié 26/07/23 ‘ x Y
S9 |mm ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL  lun 10/07/23 vie 14/07/23 } L 5
: SUMERGIDO EN MARTILLOS ADOQUINADAS | |’ ;
60 |msy CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 MG/CM2  mar 11/07/23 vie 14/07/23 ; L Y
s PARA SARDINEL SUMERGIDO {
61 |mg CONSTRUCCION DE BERMA ADOQUINADA mié 12/07/23 lun 14/08/23 | 0 1
62 |mm CONFORMACION DE BASE GRANULAR E=0.04 M mié 12/07/23 vie 21/07/23 ‘ | p o ; .
“ EN BERMAS ADOQUINADOS ? | ' )
- CAMA DE ARENA H=0.10 M mar 25/07/23 jue 03/08/23 ‘ AT o
64 |mm COLOCACION DE ADOQUINES DE CONCRETO  jue 27/07/23 lun 14/08/23 | < L
b 10x20x6 CM ‘ |
SELLADO DE JUNTAS DE ADOQUIN CON ARENA  mar 25/07/23 vie 28/07/23 1 L
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL  mié 19/07/23 vie 21/07/23 i H i
el DE BERMA ADOQUINADA g | ; [
67 |mm CONCRETO F'C=175 KG/CM2 SARDINEL mié 19/07/23 lun 24/07/23 f p J
SUMERGIDO | , .
68 |mm CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO mié 19/07/23 lun 14/08/23 [ 1
| 6o |my CONFORMACION DE BASE GRANULAR E=0.10M  mié 19/07/23 mié 02/08/23) = S
{ EN RAMPAS DE CONCRETO [
70 |mm ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARARAMPAS  lun 31/07/23 mié 09/08/23| 5 {pi ] A il
DE CONCRETO
71 |mm CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 175 KG/CM2 lun 31/07/23 vie 11/08/23 ~ M : ; i A LU L LU TIL T LT PP TIPS
PARA RAMPAS INC. UNA Y BRUNADO ‘, ALEJANDRG v =7 ANTONIO CHALCOALFARO
72 |my CURADO DE CONCRETO vie 04/08/23 lun 14/08/23 w S INGENIERO CIVIL
73 |mm CONSTRUCCION DE SARDINEL PERALTADO mar 15/08/23 vie 01/09/23 ‘ v 1 Reg. CIP N° 65673
[ 74 |mm ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL ~ mié 23/08/23 vie 25/08/23 ] :
PERALTADO | '
75 |mm CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 175 KG/CM2 mié 23/08/23 vie 01/09/23 ? | » H
PARA SARDINEL ‘
76 |mg ACERO DE REFUERZO FY=4200 mar 15/08/23 mar 22/08/23 | %
77 |ms RAMPAS DE CONCRETO PARA DISCAPACITADOS  jue 27/07/23 vie 28/07/23 1 * ]
{. EN MARTILLOS ‘
78 W.'; ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA RAMPAS  jue 27/07/23 jue 27/07/23 | i
i DE DISCAPACITADOS |
79 |mm CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 175 KG/CM2 EN  jue 27/07/23 jue 27/07/23 ‘
RAMPAS PARA DISCAPACITADOS
80 |m CURADO DE CONCRETO EN RAMPAS vie 28/07/23 vie 28/07/23| ‘
81 |mm PISO PODOTACTIL jue 27/07/23 lun 31/07/231 T
82 |wm PISO PODOTACTIL EN MARTILLOS ADOQUINADOS  jue 27/07/23 lun 31/07/23) % ;
i 83 ws, SENALIZACION VIAL mié 20/09/23 vie 20/10/23 : ! 1
84 |mm SENALIZACION HORIZONTAL mié 20/09/23 mié 11/10/23 ‘ I 1
L PINTADO DE PAVIMENTO LINEAL mié 20/09/23 vie 06/10/23 oo S )
86 |=m PINTADO DE SENALIZACION (SIMBOLOS Y LETRAS  lun 02/10/23 mié 11/10/23 X Ol
57 |mm SENALIZACION VERTICAL mar 03/10/23 vie 20/10/23 [ 1
88 |y SERAL REGLAMENTARIA mar 03/10/23 sab 14/10/23| e A R
89 |mm SENALES PREVENTIVAS mar 03/10/23 vie 20/10/23 ‘ 6 S RS0
90 |mm VARIOS mié 28/06/23 vie 29/09/23 1 ! b
o1 |mm REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA/  vie 07/07/23 lun 17/07/23 Ly
ICLTAPA |
| oz |mm REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE vie 07/07/23 lun 17/07/23 | »
DESAGUE/ ICL TAPA
93 |mg NIVELACION DE BUZONES mié 28/06/23 sab 01/07/23 o
EN. NIVELACION DE BUZONES DE TELEFONIA mié 28/06/23 mié 28/06/23 ; ¥
95 |mm NIVELACION DE BUZONES DE COMUNICACIONES - mié 28/06/23 mié 28/06/23 | Uy
% |mg PLACA RECORDATORIA (INCLUYE MURETE Y jue 28/09/23 vie 29/09/23 %
ENCOFRADO) j
o7 |ms AREA VERDE sab 02/09/23 mié 27/09/23 I :
oz |mm SUMINISTRO Y ESPARCIDO DE TIERRA DE CHACRA  sab 02/09/23 lun 25/09/23 R *
99 |mg SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED mar 05/09/23 mié 27/09/23 - b /
100 |me LIMPIEZA FINAL DE OBRA sab 21/10/23 sab 28/10/23 L 1
101 |mm LIMPIEZA GENERAL DE OBRA sab 21/10/23 sab 28/10/2 e \ £ . _ Tz
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DIAGRAMA PERT-CPM
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN URBANIZACION SAN ANTONIO DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO

1 2 : 5 = = = 6
| RENOVACION DE PISTAS Y VEREDAS, EN LA URBANIZACION SAN AN | OBRAS PROVISIONALES, TRABAIOS PRELIMINARES, SEGURIDAD YS | OBRAS PROVISIONALES - - OFICINA ALMACEN CASETA GUARDIANIA, COMEDOR, VESTUARIOS > CARTEL DE OBRA 3.60x7.20 M (MADERA)
CA: jue 01/06/23 Duracién: 129 diasFA: sab 28/10/23 CA: jue 01/06/23 Duraci6n: 10 dias FA: lun 12/06/23 CA: jue 01/06/23 Duracién: 6 dfas FA: mié 07/06/23 CA: jue 01/06/23 Duracién: 2 dias FA: vie 02/06_/23 CA: jue 01/06/23 Duracién: 1 dia  FA: jue 01/06/23
|LC:jue 01/06/23  HOLGURA:Odias  LF:sab 28/10/23 IC: jue 01/06/23  HOLGURA:Odias  LF:s&b28/10/23 LC jue 01/06/23  HOLGURA:Odias  LF:ssb28/10/23 IC:jue01/06/23  HOLGURA:Odias  LF:vie 02/06/23 LC: vie 02/06/23 HOLGURA: 1 dia LF: vie 02/06/23
B

BARNOS QUIMICOS PARA PERSONAL DE OBRA
’ CA:vie02/06/23  Duracién: 5 dias FA: mié 07/06/23
LC: mar24/10/23  HOLGURA: 123 dias  LF: séb 28/10/23

7 8 : : T e T
INSTALACIONES PROVISIONALES e .| AGUA PARA LA CONSTRUCCION. | ENERGIA ELECTRICA PARA OBRA.

Chijue01/06/23  Duracién: 5 dias FA: mar 06/06/23 " CA:jue01/0623  Duracién:5dias FA:mar06/0622  CA:jue01/06/23  Duracién: 5dias FA:mar06/06/23
IC jue 01/06/23  HOLGURA:Odias  LF: mar 06/06/23 LC jue 01/06/23  HOLGURA:Odias  LF: mar 06/06/23 IC:jue01/06/23  HOLGURA:Odias  LF: mar 06/06/23
10 1 b3

MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS &
CA:jue01/06/23  Duracién: 5dias FA: mar 06/06/23

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTA CERRAMIENTOS TEMPORALES Y DESVIOS

| CA:jue01/06/23  Duracién:5dias FA:mar06/06/23 CA:jue01/06/23  Duracin: 1dia  FA:jue01/06/23

IC jue 01/06/23  HOIGURA: O dias  LF: mar06/06/23 LC:jue01/06/23  HOLGURA:Odias  LF:mar06/06/23 LC:jue01/06/23  HOLGURA:Odias LF:jue 01/06/23
1B e 1
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO . . TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO
CA: vie 02/06/23 Duracién: 9dias FA: lun 12/06/23 7 CA: vie 02/06/23 Duracién: 9dias FA: lun :!2/06/23
LC:vie02/06/23  HOLGURA:Odias  LF: lun 12/06/23 IC: vie 02/06/23  HOLGURA:Odias  LF: lun 12/06/23
(15 16 17 18 19 21 2 3
ELABORACION, IMPLEMEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLA RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD > ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN T > EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL > EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA > CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD > MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL > EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL CONTRA COVID -19 -
CA:jue 01/06/23  Duracién: 4 dfas FA: lun 05/06/23 CA:jue01/0623  Duracién: 1dia  FA: jue 01/06/23 CA:jue 01/06/23  Duracién: 1dia  FA:jue 01/06/23 CA:jue01/06/23  Duracién: 2 dfas  FA: vie 02/06/23 CA:jue 01/06/23  Duracién: 4 dias FA: lun 05/06/23 CA:jue 01/06/23  Duracién: 1dfa  FA: jue 01/06/23 CA:jue 01/06/23  Duracién:1dia  FA:jue 01/06/23 CA:jue 01/06/23  Duracién: 1dia  FA: jue 01/06/23
LG mié25/10/23  HOLGURA: 125 dias LF:5ab28/10/23 LC:mi25/1023  HOLGURA:Odias  LF: mié25/10/23 LC:mi¢25/10/23  HOLGURA:Odias  LF: mié 25/10/23 LC: mié 25/10/23  HOLGURA:Odias  LF: jue 26/10/23 IC: mié 25/10/23  HOLGURA:Odias  LF: sab28/10/23 LC:s3b28/10/23  HOLGURA:Odias  LF: sab 28/10/23 IC:53b28/10/23  HOLGURA:Odias  LF:sab28/10/23 LC:s3b28/10/23  HOLGURA: 128dias  LF: sab 28/10/23
2
N\ . SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIC
CA: vie 02/06/23 Duracién: 1 dia  FA: vie 02/06/23
LC:54b28/10/23  HOLGURA: 127 dias  LF: sab 28/10/23
24 : : S e 2% 27
DEMOLICIONES { . DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO (INC.RAMPA, MARTILLO) ¢ > DEMOLICION DE BERMA DE CONCRETO > DEMOLICION SARDINEL PERALTADO
CA:lun05/06/23  Duracién: 24 dias FA: sab01/07/23 © CA:ln05/06/23  Duracién: 20 dias FA: mar27/06/23 CA:vie09/0623  Duracién: 15 dias FA: lun 26/06/23 CA: mié 14/06/23  Duracién: 4 dias FA: sab17/06/23
IC:lun 05/06/23  HOLGURA:Odias  LF:sab28/10/23 LC: in05/06/23  HOLGURA:Odias  LF: mar27/06/23 IC:s4b07/10/23  HOLGURA:Odias  LF: mar 24/10/23 LC: uin16/10/23  HOLGURA:4dias  LF: jue 19/10/23
28
» ELIMINACION DE EXCEDENTE C/VOLQ.15 M3 D=10KM
CA: mi¢ 28/06/23  Duracién: 4 dias FA: sab01/07/23
IC: mié 25/10/23  HOLGURA: 102 dias  LF: sab 28/10/23
pors 30 R B 2
MOVIMIENTO DE TIERRAS | XCAVACIN A VL DE SUBRASANTE PARA VEREDAS ¥MARTEIC) | EXCAVACON A NNEL DE SUBRASANTE PARA RAMPA DE DISCAPAC
CA: sab 24/06/23 Duracién: 8dias FA: lun 03/07/23 ol CA: sab 24/06/23 Duracién: 3 dias  FA: mar 27/06/23 CA: sab 24/06/23 Duracién: 1dia  FA:sab24/06/23
IC:sab24/06/23  HOLGURA:0dias  LF:sb28/10/23 LC:s4b24/06/23  HOLGURA:Odias  LF: mar27/06/23 LC: mar24/10/23  HOLGURA:3dias  LF: mar24/10/23
31
EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE PARA RAMPAS DE CONCRE
' CA: mié 28/06/23  Duracién: 1dia  FA: mié 28/06/23
LC: mar24/10/23  HOLGURA:Odias  LF: mar24/10/23
35
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
CA: jue 29/06/23 Duracién: 4 dias  FA: lun 03/07/23
LC: mié 25/10/23  HOLGURA: 101 dias  LF: séb 28/10/23
33 34
EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE PARA BERMA ADOQUINAD »> EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE PARA SARDINEL PERALTADC
' CA:lun26/06/23  Duracién: 1dia  FA: lun 26/06/23 CA:mar27/06/23  Duracién: 1dia  FA: mar27/06/23
LC: mar24/10/23  HOLGURA:0dias  LF: mar24/10/23 IC:s3b28/1023  HOLGURA: 106 dias  LF: s3b28/10/23
36 =
PAVIMENTO FLEXIBLE s ; :
CA: sab 02/09/23 Duracién: 15 dias FA: mar 19/09/23
1C:54b02/09/23  HOLGURA:Odias  LF: mar 19/09/23
39 - 40 e : : . 41 : g : @2 3 m
VEREDAS, RAMPAS, SARDINELES Y MARTILLOS : CONSTRUCCION DE VEREDAS - . o .| CONFORMACION DE BASE GRANULAR E-0.10 M EN VEREDAS > ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS | CONCRETO PREMEZGIADO FC= 175 KG/CM2 PARA VEREDA INC. U > JUNTA DE DILATACION
CA:mi6 28/06/23  Duracién: 57 dias FA: vie 01/09/23 CA: mi628/06/23  Duracién: 21 dias FA: vie 21/07/23 " cA:mie28/0623  Duracién: 18 dias FA: mar18/07/23 CA:sdb01/07/23  Duracién: 15 dias FA: mar 18/07/23 CA:vie07/07/23  Duracién: 10 dias FA: mar 18/07/23 CA:mi¢12/07/23  Duracién: 9 dias FA: vie 21/07/23
LC:mié 28/06/23  HOLGURA:Odias  LF: sab28/10/23 LC: mié 28/06/23  HOLGURA: Odias  LF:sab28/10/23 LC: mié 28/06/23  HOLGURA:Odias  LF: mar 18/07/23 IC: in09/10/23  HOLGURA:Odias  LF: mié 25/10/23 LC:séb 14/10/23  HOLGURA:0dias  LF: mié 25/10/23 (C:jue 19/10/23  HOLGURA:85dias  LF:sab 28/10/23
15
CURADO DE CONCRETO
CA:ve 14/0723  Duracién: 7 dias FA: vie 21/07/23
LC:sib21/10/23  HOLGURA:85dias  LF:sab28/10/23
I e a7 51 52 53

CONSTRUCCION DE VEREDA ADOQUINADA : CONFORMACION DE BASE GRANULAR E=0.04 M EN vskebi;{ndoF ENCORAATE ¥DESEMAERANG F SRBINEL S IR CPO R o CONCRETO PREMEZCLADO FC-175 MG/CM2 SARDINEL SUMERGIC Ny JONTA BF DTl
CA:ln03/07/23  Duracién: 34 dias FA: jue 10/08/23 CA:lin03/07/23  Duracién: 10 dias FA: jue 13/07/33 CA:ssb08/07/23  Duracién: 2 dias FA: lun 10/07/23 CA's3b08/07/23  Duracién: 5 dias FA:jue 13/07/23 CA:vie14/07/23  Duradién:1ldia  FA:vie
LC n03/07/23  HOLGURA:Odias  LF:sib28/10/23 IC: in 03/07/23  HOLGURA:Odias  LF:jue13/07/23 | | LC:mar26/09/23  HOLGURA:0dias  LF: mié 27/09/23 LCmar26/09/23  HOLGURA:Odias  LF:sab 30/09/23 LC:un02/10/23  HOLGURA:Odias  LF:luni

54 : 55 50 60

CONSTRUCCION DE MARTILLOSADOQUINADOS g .| CONFORMACION DE BASE GRANULAR E=0.04 M EN MARTILLOS AT EICOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL SUMERGIDO EN v, CONCRETO PREMEZCLADO FC=175 MG/CM2 PARA

CA:vie07/07/23  Duracién: 17 dias FA: mié 26/07/23 ; " CAvie07/07/23  Duracién: 4 dias FA: mar 11/07/23 > 10/07/23  Duracién: 5 dias FA: vie 14/07/23 g 11/07/23  Duracién: 4 dias FA:vie

LC:vie07/07/23  HOLGURA:Odias LF:s4b28/10/23 LC:vie 07/07/23  HOLGURA:Odias  LF: mar11/07/23 L:sab07/10/23  HOLGURA:Odias  LF:jue 12/10/23 LC:in09/10/23  HOLGURA:Odias  LF: jue

SEEmmEe e & The 66

CONSTRUCCION DE BERMA ADOQUINADA - CONFORMACION DE BASE GRANULAR E=0,04 M EN BERMAS ADOC ,  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL DE

CA:mié 12/07/23  Duracién: 29 dias FA:lun 14/08/23 CA:mi¢ 12/07/23  Duracién: 9 dias FA:vie21/07/23 > CA:mié 19/07/23  Duraci6n: 3 dias FA: vie =

|LC: mié 12/07/23  HOLGURA:Odias  LF:sab28/10/23 (C:m# 12/07/23  HOLGURA:Odias  LF: vie 21/07/23 LC:mar03/10/23  HOIGURA:Odias  LF: jue ( ‘ (":‘ P ,a"’- j

<

8 = = 6

CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO - CONFORMACION DE BASE GRANULAR E=0.10 M EN
| CA:mié 19/07/23  Duracién: 23 dias FA: lun 14/08/23 CA:mié 19/07/23  Duracién: 13 dias FA: mié
IC: mié 19/07/23  HOLGURA:Odias  LF: hin14/08/23 LC: mié 19/07/23  HOLGURA:Odias  LF: mié

73

CONSTRUCCION DE SARDINEL PERALTADO =
CA: mar15/08/23  Duracién: 16 dfas FA: vie 01/09/23
LC: mar 1:5/08/23 ~ HOLGURA: 0 dias  LF: vie p}/09/23

(72
RAMPAS DE CONCRETO PARA DISCAPACITADOS EN MARTILLOS
CA: jue 27/07/23 Duracion: 2 dias  FA: vie 28/07/23
LC: vie 27/10/23 HOLGURA: 79 dias  LF:sab28/10/23 ‘

81
PISO PODOTACTIL E
CA: jue 27/07/23 Duracién: 4 dias  FA: lun 31/07/23 t
LC: mié 25/10/23 HOLGURA: 77 dias  LF: sab28/10/23

83 84
| SENALIZACION VIAL 2 SENALIZACION HORIZONTAL . : -
| CA: mi¢ 20/09/23  Duraci6n: 27 dias FA: vie 20/10/23 CA:mié20/09/23  Duracién: 19 dias FA: mi¢ 11/10/23
LC: mié 20/09/23  HOLGURA:Odias  LF:s4b28/10/23 LC: mié 20/09/23  HOLGURA:0dias  LF:s4b28/10/23
87 = < i 2
SENALIZACION VERTICAL

CA:mar03/10/23  Duracién: 16 dias FA: yie 20/10/23
LC: mar 03/10/23 HOLGURA: 0 dias LF: vie 20/10/23

90 91 92
VARIOS = \ ' REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA/ ICLTAPA REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE DESAGUE,
CA: mié 28/06/23  Duraci6n: 81 dias FA: vie 29/09/23 CA:¥=07/07/23  Duracién: 9 dias FA: lun 17/07/23 > CA:vie07/07/23  Duracién: 9dfas  FA:lun
IC: lun 02/10/23  HOLGURA:25dias  LF: sab28/10/23 IC:jue 19/10/23  HOLGURA:Odias  LF:sab28/10/23 LC:jue 19/10/23  HOLGURA: 89 dias  LF: séb

93 9 95

\ ' NIVELACION DE BUZONES NIVELACION DE BUZONES DE TELEFONIA NIVELACION DE BUZONES DE COMUNICACIONES
CA:mié28/06/23  Duraci6n: 4 dias  FA:sab01/07/23 > CA:mi¢28/06/23  Duracién: 1dfa  FA: mié 28/06/23 > CA:mié28/06/23  Duracién: 1dia  FA: mié 28/06/23
iC: mié 25/10/23  HOLGURA:Odias  LF:sab 28/10/23 LC:sab28/10/23  HOLGURA:Odias  LF: séb 28/10/23 LC:s3b28/10/23  HOLGURA: 105 dias  LF: sab 28/10/23

(97
AREA VERDE
CA:sab02/09/23  Duracién: 22 dias FA: mié 27/09/23
LC: in 02/10/23  HOLGURA: 25 dias  LF: jue 26/10/23

100
UMPIZAFINALDEOBRA
| CA:sab21/10/23  Duracién: 7 dfas FA:sab28/10/23
IC:s4b21/10/23  HOIGURA:Odias  LF: sab28/10/23

ALEJANDRO WARCO ANTONIO CHALCO AL A0
INGENIERO CIViL
Reg. CIP N° 65673
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48 49
CAMA DEARENA H=0.10 M

50
SELLADO DE JUNTAS DE ADOQUIN CON ARENA

COLOCACION DE ADOQUINES DE CONCRETO 10x20x6 CM
14/07/23 > CA:sab 15/07/23 Duracién: 10 dias FA: mié 26/07/23 > CA: mar 18/07/23 Duracién: 21 dias FA: jue 10/08/23 > CA: lun 24/07/23 Duracién: 16 dias FA: jue 10/08/23
02/10/23 LC: mar 03/10/23 HOLGURA: 0 dias LF: vie 13/10/23 LC: jue 05/10/23 HOLGURA: 0 dias LF: sab 28/10/23 LC: mié 11/10/23 HOLGURA: 68 dias LF: s3b 28/10/23
56 57, 58
SARDINEL SUNM CAMA DEARENA H=0.10 M COLOCACION DE ADOQUINES DE CONCRETO 10x20x6 CM SELLADO DE JUNTAS DE ADOQUIN CON ARENA
14/07/23 > CA: sab 15/07/23 Duracion: 4 dias FA: mié 19/07/23 ’ CA: mar 18/07/23 Duracién: 8 dias FA: mié 26/07/23 > CA: vie 21/07/23 Duracién: 5 dias FA: mié 26/07/23
12/10/23 LC: vie 13/10/23 HOLGURA: 0 dias LF: mar 17/10/23 LC: lun 16/10/23 HOLGURA: 0 dias LF: mar24/10/23 LC: mar 24/10/23 HOLGURA: 81 dias  LF: sab 28/10/23
67 65
BERMA ADOQ! CONCRETO F'C=175 KG/CM2 SARDINEL SUMERGIDO SELLADO DE JUNTAS DE ADOQUIN CON ARENA
21/07/23 > CA: mié 19/07/23 Duracién: 5 dias  FA: lun 24/07/23 » CA: mar 25/07/23 Duracién: 4 dias  FA: vie 28/07/23
05/10/23 LC: mar 03/10/23 HOLGURA: 0 dias LF: sab 07/10/23 LC: mié 25/10/23 HOLGURA: 79 dias  LF: séb 28/10/23
63 64
CAMA DEARENA H=0.10 M COLOCACION DE ADOQUINES DE CONCRETO 10x20x6 CM
CA: mar25/07/23  Duracién: 9 dias FA: jue 03/08/23 ’ CA: jue 27/07/23 Duracién: 16 dias FA: lun 14/08/23
LC: lun 09/10/23 HOLGURA: 0 dias LF: mié 18/10/23 LC: mié 11/10/23 HOLGURA: 65dias  LF: sab 28/10/23
70 71 ; = 72 i :
RAMPAS DE CC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA RAMPAS DE CONCRETO .| CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 175 KG/CM2 PARA RAMPAS INC. L CURADO DE CONCRETO
+02/08/23 i CA: lun 31/07/23 Duracién: 9 dias  FA: mié 09/08/23 < CA: lun 31/07/23 Duracién: 11 dias FA: vie 11/08/23 CA: vie 04/08/23 Duracién: 9 dias  FA: lun 14/08/23
02/08/23 LC: lun 31/07/23 HOLGURA: 0 dias LF: mié 09/08/23 LC: lun 31/07/23 HbLGURA: 0 &ias LF: vie 11/08/23 LC: vie 04/08/23 HOLGURA: 0 dias LF: lun 14/08/23
78
N ' ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA RAMPAS DE DISCAPACITADC
CA: jue 27/07/23 Duracién: 1dia  FA: jue 27/07/23
LC: vie 27/10/23 HOLGURA: 0 dias LF: vie 27/10/23
82
PISO PODOTACTIL EN MARTILLOS ADOQUINADOS
\——> CA: jue 27/07/23 Duracién: 4 dias  FA: lun 31/07/23
LC: mié 25/10/23 HOLGURA: 77 dias  LF: sab 28/10/23
/ICLTAPA
17/07/23
28/10/23

76
ACERO DE REFUERZO 7¥-4200

A mar 15/08/23 Duracién: 7 dias  FA: mar 22/08/23

>

LC: mar 15/08/23  WOIGURA: Odias  LF: mar 22/08/23

79

CONCRETO PREMEZCLAD0 F'C= 175 KG/CM2 EN RAMPAS PARA DI¢ >
CA:jue27/07/23  Duracién: 1dia  FA:jue 27/07/23

LC: vie27/10/23  HOLGURA:Odias  LF:vie 27/10/23

DIAGRAMA PERT-CPM

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN URBANIZACION SAN ANTONIO DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO

74

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL PERALTADO
CA: mié23/08/23  Duracién: 3 dias  FA: vie 25/08/23
LC: mié 23/08/23 HOLGURA: 0 dias LF: vie 25/08/23

80

CURADO DE CONCRETO EN RAMPAS

CA:vie28/07/23  Duracién: 1dia  FA: vie 28/07/23
IC:s4b28/10/23  HOLGURA: 79 dias  LF: sab28/10/23

37 38
RIEGO EN LIGA - CAWPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE2" =
CA: sab 02/09/23 Duracién: 8 dias FA: lun 11/09/23 CA mar 12/09/23  Duracién: 7 dias  FA: mar 19/09/23
LC: s4b 02/09/23 HOLGURA: 0 dias LF: lun 11/09/23 LC mar 12/09/23 HOLGURA: 0 dias LF: mar 19[09/23
75 7
CONCRETO PREMEZCIADO FC= 175 KG/CM2 PARA SARDINEL
CA: mié 23/08/23 Duracién: 9 dias  FA: vie 01/09/23
LC: mié 23/08/23 HOLGURA: 0 dias LF: vie 01/09/23
98 %

N ' SUMINISTRO Y ESPARCIDO DE TIERRA DE CHACRA
CA: sab 02/09/23 Duracién: 20 dias FA: lun 25/09/23 » CA: mar 05/09/23
LC: lun 02/10/23 HOLGURA: 0 dias LF: mar 24/10/23 LC: mié 04/10/23

SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED

Duracién: 20 dias FA: mié 27/09/23
HOLGURA: 0 dias LF: jue 26/10/23

Pagina 2

85
PINTADO DE PAVIMENTO LINEAL

| CA:mié20/09/23  Duracién: 15 dias FA: vie 06/10/23

LC: mié 20/09/23 HOLGURA: 0 dias LF: vie 06/10/23

96

PLACA RECORDATORIA {INCLUYE MURETE Y ENCOFRADO)
CA:jue 28/09/23  Duraci6n: 2 dias FA: vie 29/09/23
LC: vie 27/10/23 HOLGURA: 25 dias  LF: sab 28/10/23

>

86

PINTADO DE SENALIZACION {SIMBOLOS Y LETRAS)

CA: lun 02/10/23 Duraci6n: 9 dias FA: mié 11/10/23
LC: jue 19/10/23 HOLGURA: 15 dias  LF: sab 28/10/23

88

SENAL REGLAMENTARIA

CA: mar 03/10/23  Duracién: 11 dias FA:sab 14/10/23
LC: mar 03/10/23 HOLGURA: 0 dias LF: séb 14/10/23

89

SENALES PREVENTIVAS

CA: mar 03/10/23  Duracién: 16 dias FA: vie 20/10/23
IC:mar03/10/23  HOLGURA: Odias  LF: vie 20/10/23

101

y IMPIEZAGENERpLDEORE e it
CA:sab21/10/23  Duracién: 7dias FA:sib28/10/23

1C:sdb 21/10/23 HOLGURA: 0 dias LF: séb 28/10/23

0
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