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PROYECT! O‘ RENQVA?I?N DE Jl}EGOS INFANTILES E INQI.US!VOS Y SARDINEL, EN, EL(I.A) zONA DE JUEGOS DEL PARQUE SENOR DE LOS MILAGROS, NINO JESUS DE PRAGA URBANIZACION CIUDAD DEL PESCADOR k__QITO DE BEI.I.AVIS\_, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEP. CALLAO
Id Modo de Nombre de tarea Duracién  Costo Comienzo Fin 22 jul 24 ) - | -  05ago'24 i - = - T o009t = r——— - — ~ 4 e :
__©  ftarea i . . —_— L . v 1l M ) s I X I o i g B L ] Y, SEd g7 T 102 sep’24 . : 16sep 24
1 3 “RENOVACION DE JUEGOS 45dias  403,753.93 jue dom & s e — - === otz - — Y M _— D, XL ] D T B
INFANTILES E INCLUSIVOS Y s/ 01/08/24  15/09/24 —
SARDINEL; EN EL(LA) ZONA DE
JUEGOS DEL PARQUE SENOR DE
LOS MILAGROS, NINO JESUS DE
PRAGA URBANIZACION CIUDAD
DEL PESCADOR DISTRITO DE
BELLAVISTA, PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,
DEPARTAMENTO CALLAO
2 - INICIO DE OBRA 0 dfas 0005/, jue01/08/24  jue 01/08/24
3 - C 2 13 dios 4 mié 14/0
4 = 5 S : 4 8 :
5 a CARITEL DE IDENTIFICACION DELA 2 difass 3.201.785/. jue01/08/24  sab03/08/24
) OBRA DE 3.60MX2.40M
6 - ALMACEN, OFICINA Y CASETADE 4 diass 4,611.608/. jue0l1/08/24  lun05/08/24
) GUARDIANIA
7 - ALQUILER DE BAROS QUIMICOS 2 dias 839.83 S/. e 01/08/24  sGb03/08/24
o PARA OBRA
8 - ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL 2 diias 75000 /. jue01/08/24  sab03/08/24
9 = CERCO PERIMETRAL PROVISONAL 3 dias 4167.095/. jue01/08/24  dom 04/08/24
10 = MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 1 dia 4,252.845/. jue01/08/24  \ie02/08/24
7 DE EQUIPOS
T = EAIGS PREIMITARE : : aoinens”” Tmaria ;
12 - TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ PARA V3 dias 2457.535/. sab 10/08/24  moar 13/08/24
13 - SERIALIZACION EN OBRAS DURANTE L/ 1 dia 4,643.93/. jue01/08/24  \ie 02/08/24
14 Sur 2 78
15 s EQUIPOS DE PROTECCION 1 dia 3.286805/. jue01/08/24  vie02/08/24
) PERSONAL
16 ] ELABORACION, IMPLEMENTACION Y 1 dia 2,500.00/. jue01/08/24  vie 02/08/24
ADMINISTRACION DEL PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
17 = MITIGACION 0 S/ 8/24 ur 12/08/24
AT 2 RIEGO CONSTANTE EON AGUA—— 8 dias —988.50°5/. dom04/08/24 - unl 2/08/24
PARA MITIGAR LA POLVAREDA
19 -8 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 1 dia 3,000.008/. jue01/08/24  Vie 02/08/24
20 - AC ! 12 56 v 614
21 - RETIRO DE PISO CAUCHO EXISTENTE - 5 dias 2.290.808/. Vie 02/08/24 & 07/08/24
B JUEGOS INFANTILES
% - DESMONTALE DE JIEGOS INFANTILES 1 dfa 1LANMS/. WN0SM08¢24 M 06/08(24
Y GIMNASIO
23 - DEMOLICION DE VEREDAS, RAMPAS 8 dfas 16939.89S/.  dom04/08/24  lun12/08/24
B Y PISOS DE CONCRETO
24 a DEMOLICION DE SARDINEL 1dia 406.25°/. lun 12/08/24  mar 13/08/24
o PERALTADO
25 - ELIMINACION DE MATERIAL 1 dia 5432.185/. mar 13/08/24 mié 14/08/24
EXCEDENTE C/VOLQ. 15M3, D=10km
2 - VEREDAS ONCRETO 1 42811778/, mar13/08/24  jue 29
27 -3 EXCAVACION MANUAL ANIVELDE 4 dias 1,181.46/. mar13/08/24  sGb17/08/24
o SUBRASANTE PARA VEREDAS
28 - CONFORMACION Y COMPACTACION 3 dias 3434.27/. jue15/08/24  dom 18/08/24
DE SUBRASANTE PARA VEREDAS Y
) RAMPAS
29 - BASE GRANULAR E =0.10M, C/ EQUIPO 2 difas 5916.845/. sab 17/08/24  lun19/08/24
PARA VEREDAS, MARTILLO Y RAMPAS
30 - EXCAVACION A MANUAL EN TERRENO 3 dias 1,071.028/. séb 17/08/24  mar 20/08/24
COMPACTADO PARA SARDINEL DE
1 VEREDA
31 - ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1 dfa 2,670.22/. mar20/08/24  mié 21/08/24
B C/VOLQ. 15M8, D=10km
32 - ENCOFRADO Y DESENCOFRADOEN 5 dias 5,554.40S/. dom18/08/24 Ve 23/08/24
- VEREDAS Y RAMPAS
33 - CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175  5dias 13690.52S/.  mar20/08/24  dom 25/08/24
kg/cm2 EN VEREDAS, RAMPA Y
B MARTILLO INCL. BRUNADO
34 - CONCRETO PREMEZCLADO fc=175 5 dias 8797.095/. mar 20/08/24  dom 25/08/24
Kg/Crn2 PARA SARDINEL DE VEREDA,
) MARTILLO
a5 - CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO 4 dias 49477 §/. dom 25/08/24  [ue 29/08/24
36 - JUNTA DE DILATACION ASFALTICAE=1" 2 dias 1,001.188/. vie 23/08/24  dom 25/08/24
. PARA VEREDA
37 - AREAS RECREATIVAS 29 dias 0 28 sab 4
38 -3 EXCAVACION AMANO ENTERRENO 6 dias 1,910.158/. sab 17/08/24  Vie 23/08/24
NORMAL
39 - CONFORMACION Y COMPACTACION 5 dias 5445.465/. N 19/08/24  sGb 24/08/24
DE SUBRASANTE PARA AREA DE JUEGO
) INCLUSIVO
40 = PBASE GRANULAR E=0.10M, C/ EQUIPO 4 dfas 9,381.895/. mié 21/08/24  dom 25/08/24 T
] ARA JUEGOS INCLUSIVOS ,
41 -3 EXCAVACION AMANUAL ENTERRENO 1 dia 39.66 5. dom 25/08/24  lun 26/08/24
COMPACTADO PARA SARDINEL
. SUMERGIDO
0 - ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1 dia 3,080.565/. lun 26/08/24  mar 27/08/24
= C/VOLQ. 15M3, D=10km
43 - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN EN 1 dia 411265/. lun 26/08/24  moar 27/08/24
- AREA DE JUEGO INCLUSIVOS
44 = CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 4 dfas 21,708028/.  mar27/08/24  sab31/08/24
kg/cm2 E=0.10M, EN JUEGOS INFANTILES
o INCLUSIVOS
45 - CONCRETO PREMEZCLADO fe=175 1 dia 32577 /. sGb31/08/24  dom01/09/24
) Kg/Crm2 PARA SARDINEL SUMERGIDO
46 - CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO 2 dias 787.685/. dom01/09/24  mar 03/09/24
47 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 12 dios 94,220378/.  un02/09/24  sGb14/09/24
CAUCHO DECORATIVA DE EPDM
| E=10MM (JUEGOS INCLUSIVOS)
48 L3 SUMINISTRO E INSTALACION DE 12 dias 65216358/, dom01/09/24  vie13/09/24
- CAUCHO BASE ELASTICA E=30MM
) (JUEGOS INCLUSIVOS)
49 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO 2 dfas 7058.55S/. vie 13/09/24  dom15/09/24
DE MADERA H=0.60m
50 ) - MACIZOS FLOR 13,001.005/. mar 03 \ 24
51 - SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA 3 das 1,03.86/. mar03/09/24  vie 06/09/24
DURANTA
52 -1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA 5 dias 3,596.06/. mar03/09/24  dom 08/09/24
MARIGOLD
53 - SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA 4 dias 1.914.985/. jue05/09/24  lun09/09/24
LANTANA i
54 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA 2 dias 791.96 8/ dom 08/09/24  mar 10/09/24
N LAVANDA
55 = SEMBRADO DE GRASSEN CHAMPA 3 dias 5594.14/. mar10/09/24  \ie 13/09/24
56 <2 BILIARIO 9 dias 0407.278/.  sab31/08/24  Wn09/09/24
57 - SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBE Y 5491.97 /. sab31/08/24  domO01/09/24 -
BAJA PARA DISCAPACITADO 5,491,975/
58 - SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO 1 dlia 2,949.595/. sab31/08/24  dom01/09/24
’ GIRATORIO
59 a SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS 1 dia 1,847.908/. sab31/08/24  domO01/09/24
S Sownec
50 - ISTRO E INSTALACION DE JUEGOS 1 dia 1,593.665/. dom01/09/24  un02/09/24
) DE RESBALADERA
61 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 dfas 9108.025/. lun 02/09/24  mié 04/09/24
o = MAQUINA DE GIMNASIO EJERCITADOR
62 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 dias 8,594.765/. mar03/09/24  jue 05/09/24
MAQUINA DE GIMNASIO BICICLETA
ESTACIONARIA
63 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 1dia 2435.465/. jue05/09/24  \ie 06/09/24
= MAQUINA DE GIMNASIO BANCAS DE
| ABDOMINALES
64 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 dia 1,283.925). JUeUBIUY24  Vie Ub/UY24
MAQUINA DE GIMNASIO BARRAS A2
ALTURAS
65 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 dia 1,906.495/. Vie 06/09/24  sGb07/09/24
| PASAMANOS
66 | a SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRES 1 dia 23797058/, sGb07/09/24  dom 08/09/24
| MULTUEGOS
67 - SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS 1 dfa 1,433455/. dom08/09/24  lun09/09/24
- . ORNAMENTALES
68 | '-?) ST, AS S 2 ar 13/ +
6 | - POSTE METALICO CON ILUMINACION 2,551.21 §/. mar 13/08/24  mié 14/08/24
TIPO LED CON PANEL SOLAR
70 = SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 dia 51276 /. sab 07/09/24  dom 08/09/24
N LUMINARA TIPO GLOBO LED i % :
= - i\ die 12 mié 04/09/24 1510972 ingeniero Civil 512,785/,
o s ) °
= MURETE INC. PLACA RECORDATORIA 1 dia 2310485/, marl0/09/24  mi6 11/09/24 CIP N° 263535
- PINTADO DE SARDINEL PERALTADO 4 dlfas 8771.758/. mié 04/09/24  dom 08/09/24
-3 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA 2dfas 1,482.755/. vie 13/09/24  dom 15/09/24
- FIN DE OBRA o dias 000/. dom 15/09/24  dom 15/09/24
' o h - - ¢ FIN DE OBRA
i - T — p— - . . .
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