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REMODELACION DE VEREDA; REPARACION DE PAVIMENTO: EN EL(LA) ZONA D TACIONAMIENTO FRENTE A CALLE 45-A Y LA 0-A.28-B.47-D. 28-H,28 ADOR-SECTOR 2 EN EL. CENTRO POBLADO BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO CUI N.2 2686507
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REMODELACION DE VEREDA; REPARACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) ZONA DE ESTACIONAMIENTO FRENTE A CALLE 60 60/30/06/2025 28/08/2025 "= 0
INFRAESTRUCTURA 60 6030/06/2025 | 28/08/2025 "= 0
|OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 59 59/30/06/2025  |27/08/2025 = 0 !
|OBRAS PROVISIONALES 59 930/06/2025  127/08/2025 "= 0 !
SC ALQUILER DE OFICINAS, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA 2 230/06/2025 01/07/2025 |6CC "= 0
CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL DE OBRA 1 1/30/06/2025  |30/06/2025 " 0
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 4.80 X 3.60 M. 1 130/06/2025 |30/06/2025 |6CC - 0
SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES (CON ADITIVOS) 2 230/06/2025 |01/07/2025 | 6CC = 0
INSTALACION DE AGUA PROVISIONAL 59 5930/06/2025 |27/08/2025 |6CC "= 0
INSTALACION PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD 59 5930/06/2025 |27/08/2025 |6CC - 0
| MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 2 230/06/2025 01/07/2025 - 0
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1 1/30/06/2025 |30/06/2025 |6CC " 0
CERRAMIENTOS TEMPORALES Y DESVIOS 1 101/07/2025 |01/07/2025 |12 "= 0
'SEGURIDAD Y SALUD 59 59130/06/2025  127/08/2025 T 0
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 59 5930/06/2025 |27/08/2025 | 6CC o 0
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 59 5930/06/2025 27/08/2025 |6CC o 0
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO 59 5930/06/2025 27/08/2025 |6CC ke 0
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAB 59 59'30/06/2025 |27/08/2025 |6CC "= 0
IMPLEMENTACION DE MITIGACION AMBIENTAL 59 5930/06/2025 |27/08/2025 |6CC T 0
DEMOLICIONES 18 1802/07/2025  |19/07/2025 T 0
FRESADO DE PAVIMENTO FLEXIBLE C/EQUIPO E= 0.05 M 2 202/07/2025 |03/07/2025 |13 o 0
DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO 16 16/02/07/2025 |17/07/2025 |21CC " 0
DEMOLICION DE RAMPAS DE CONCRETO 1 102/07/2025 02/07/2025 |22CC = 0
DEMOLICION PISO DE CONCRETO 1 1/02/07/2025 02/07/2025 |22CC = 0
DEMOLICION DE PISO CERAMICO (INC. PISO DE CONCRETO ) 1 102/07/2025 02/07/2025 |22CC - 0
DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO 1 1/02/07/2025 02/07/2025 |22CC " 0
DEMOLICION DEL SARDINEL PERALTADO 2 202/07/2025 |03/07/2025 |22CC 5 0
REMOCION DE AREAS VERDES 4 404/07/2025 |07/07/2025 |27 o 0
REMOCION DE TERRENO NATURAL 2 204/07/2025 |05/07/2025 |28CC " 0
DEMOLICION DE PISO ADOQUINADO 4 402/07/2025 |05/07/2025 |22CC "= 0 |
DESMONTAJE DE GRASS SINTETICO 1 1/02/07/2025 02/07/2025 |30CC " 0 »
DESMONTAJE DE CERCO METALICO 1 1/03/07/2025 03/07/2025 |31 g 0 |
CORTE CON DISCO DIAMANTADO EN VEREDA DE CONCRETO E=0.10M 1 1/02/07/2025 |02/07/2025 |13 - 0
ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQUETE 15 M3 D=10 KM 2 218/07/2025 |19/07/2025 |22 = 0 ! Y |
[ESTRUCTURAS 41 4119/07/2025  |28/08/2025 o 0 I p
\VEREDAS DE CONCRETO 29 2919/07/2025  |16/08/2025 g 0 ( I ! 1 i
| TRABAJOS PRELIMINARES 4 419/07/2025  |22/07/2025 " 0 | | i
'TRAZO Y REPLANTEO EN OBRA 4 419/07/2025 |22/07/2025 |22FC+1 e 0 | ‘ ;
|MOVIMIENTO DE TIERRAS 12 1223/07/2025 |03/08/2025 - 0 |
EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE PARA VEREDAS 2 223/07/2025 |24/07/2025 |38 T 0 ’
CONFORMACION Y COMPACTACION A NIVEL DE SUBRASANTE P/VEREDAS 5 525/07/2025 |29/07/2025 |40 B 0 |
BASE GRANULAR E=10 CM, INCLUYE COMPACTACION C/EQUIPO 5 530/07/2025 03/08/2025 |41 = 0 |
ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQUETE 15 M3 D=15KM 1 1/25/07/2025 |25/07/2025 |40 " 0 i
CONCRETO SIMPLE 13 13/04/08/2025 | 16/08/2025 = 0 I
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS 6 604/08/2025 |09/08/2025 |42 " 0 i
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 C/CEMENTO T-HS-INCL. ACABADO SEMIPULIDO Y BRU 5 510/08/2025 14/08/2025 |45 = 0 1
CURADO DE VEREDAS e A W 2 215/08/2025  |16/08/2025 |46 - 0 | 1 !
JUNTAS DE DILATACION E=1" SELLADO CON ASFALTO ’ 5 510/08/2025 14/08/2025 |46CC " 0 5
'RAMPAS DE CONCRETO PEATONAL 7 719/07/2025 |25/07/2025 o 0 | I
' TRABAJOS PRELIMINARES 1 1/19/07/2025  19/07/2025 i 0 |
'TRAZO Y REPLANTEO EN OBRA 1 1/19/07/2025 19/07/2025 | 22FC+1 "= 0 , A
|MOVIMIENTO DE TIERRAS 3 320/07/2025 |22/07/2025 " 0 ‘ i
EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE PARA RAMPAS PEATONALES 1 120/07/2025 20/07/2025 |51 = 0 I :
CONFORMACION Y COMPACTACION A NIVEL DE SUBRASANTE P/RAMPAS PEATONALES 1 1121/07/2025 21/07/2025 |53 "= 0 ! |
BASE GRANULAR E=15 CM, INCLUYE COMPACTACION C/EQUIPO 1 1122/07/2025 122/07/2025 |54 - 0
ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQUETE 15 M3 D=15KM 1 1121/07/2025 21/07/2025 |53 = 0
CONCRETO SIMPLE 3 323/07/2025 |25/07/2025 - 0
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS PEATONALES 1 123/07/2025 |23/07/2025 |55 - 0
CONCRETO PREMEZCLADO F’C=175 KG/CM2 C/CEMENTO T-HS-INCL. ACABADO SEMIPULIDO Y BRU 1 1/24/07/2025 |24/07/2025 |58 " 0 #
CURADO DE RAMPAS PEATONALES 1 1/25/07/2025  |25/07/2025 |59 = 0 ! fi
JUNTAS DE DILATACION E=1" SELLADO CON ASFALTO 1 123/07/2025 |23/07/2025 |58CC - 0 |
'RAMPAS DE CONCRETO VEHICULAR 8 819/07/2025 26/07/2025 " 0 1 r 1 ,‘
| TRABAJOS PRELIMINARES 1 119/07/2025 |19/07/2025 P 0 (; n |
\TRAZO Y REPLANTEO EN OBRA 1 1/19/07/2025 |19/07/2025 | 22FC+1 "= 0 i i i
MOVIMIENTO DE TIERRAS 3 320/07/2025 |22/07/2025 " 0 : 1 i
EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE PARA RAMPAS VEHICULARES 1 120/07/2025 20/07/2025 |64 o 0 § B |
CONFORMACION Y COMPACTACION A NIVEL DE SUBRASANTE P/RAMPAS VEHICULARES 1 121/07/2025 |21/07/2025 |66 " 0 | B f
BASE GRANULAR E=10 CM, INCLUYE COMPACTACION C/EQUIPO 1 122/07/2025 22/07/2025 |67 " 0 LB 0
ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQUETE 15 M3 D=15KM 1 1121/07/2025 |21/07/2025 |66 - 0 §L i
CONCRETO ARMADO 4 423/07/2025 26/07/2025 = 0 LI ol
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS VEHICULARES 2 223/07/2025 |24/07/2025 |68 = 0 dias | |
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 2 223/07/2025 |24/07/2025 |71CC “in 0 |
CONCRETO PREMEZCLADO F*C=210 KG/CM2 C/CEMENTO T-HS INCL. ACABADO SEMIPULIDO Y BRU 1 - 1)25/07/2025  |25/07/2025 |72 - 0 |
CURADO DE CONCRETO EN RAMPAS 1 1/26/07/2025 |26/07/2025 |73 ) 0 |
|SARDINELES PERALTADOS (0.15 X 0.45) 9 919/07/2025  |27/07/2025 = 0 | I 1 H
\TRABAJOS PRELIMINARES 1 119/07/2025 |19/07/2025 = 0 i n i
'TRAZO Y REPLANTEO EN OBRA 1 119/07/2025 |19/07/2025 | 22FC+1 " 0 f E |
MOVIMIENTO DE TIERRAS 2 220/07/2025 21/07/2025 = 0 / T 1
EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL PERALTADO 15x45 cm 1 120/07/2025 |20/07/2025 |77 = 0 B
COMPACTACION A NIVEL DE SUBRASANTE P/SARDINELES PERALTADOS 1 121/07/2025 |21/07/2025 |79 i 0 B
ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQUETE 15 M3 D=15KM 1 121/07/2025 |21/07/2025 |79 = 0 L ¢
CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO 6 622/07/2025 |27/07/2025 = 0 |
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL PERALTADO 6 622/07/2025 |27/07/2025 |80 = 0 i
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 3 322/07/2025 |24/07/2025 |83CC - 0 :
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN SARDINEL PERALTADO INCL. ACABADO SEMIPULIDO 1 125/07/2025 |25/07/2025 |84 "= 0 i i
CURADO DE CONCRETO EN SARDINELES PERALTADOS 1 126/07/2025 |26/07/2025 |85 = 0 }
JUNTAS DE DILATACION E=1" SELLADO CON ASFALTO 1 125/07/2025 |25/07/2025 |85CC = 0 1]
|SARDINELES SUMERGIDOS (0.15 X 0.30) 6 619/07/2025  |24/07/2025 " 0 I ¥
' TRABAJOS PRELIMINARES 1 119/07/2025 |19/07/2025 " 0 n
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]TRAzo Y REPLANTEO EN OBRA 1 119/07/2025 [19/07/2025 |22FC+1 s
IMOVIMIENTO DE TIERRAS 2 220/07/2025 21/07/2025 )
EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL SUMERGIDO 15x30cm 1 120/07/2025 20/07/2025 |90 = g
COMPACTACION A NIVEL DE SUBRASANTE P/SARDINELES SUMERGIDOS 1 121/07/2025 (21/07/2025 |92 " E‘:’
ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQUETE 15 M3 D=15KM 1 121/07/2025 |21/07/2025 92 " H
CONCRETO EN SARDINEL SUMERGIDO 3 3/22/07/2025 24/07/2025 " I:""""""‘""I |
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL SUMERGIDO 1 122/07/2025 |22/07/2025 93 = 1
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN SARDINEL SUMERGIDO INCL. ACABADO SEMIPULIDO 1 123/07/2025 |23/07/2025 96 " i i 7‘
CURADO DE CONCRETO EN SARDINELES 1 124/07/2025 24/07/2025 |97 " E
iGRADAs DE CONCRETO 8 819/07/2025 26/07/2025 ) I 1
| TRABAJOS PRELIMINARES 2 2/19/07/2025 20/07/2025 - N
[TRAzo Y REPLANTEO EN OBRA 2 219/07/2025 20/07/2025 |22FC+1 . 4| diasse
xMOVIMIENTO DE TIERRAS 3 321/07/2025 23/07/2025 " 5:“"‘1
EXCAVACION MANUAL PARA GRADAS DE CONCRETO 1 121/07/2025 |21/07/2025 [101 " 1
BASE GRANULAR E=10 CM, INCLUYE COMPACTACION C/EQUIPO 1 123/07/2025 |23/07/2025 105 " i e |
CONFORMACION Y COMPACTACION A NIVEL DE SUBRASANTE P/GRADAS DE CONCRETO 1 122/07/2025 22/07/2025 |103 " EI—T 1
ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQUETE 15 M3 D=15KM 1 122/07/2025 [22/07/2025 103 " H ’
CONCRETO SIMPLE EN GRADAS DE CONCRETO 3 3/24/07/2025 26/07/2025 ) [:""’1 (
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADAS DE CONCRETO 1 124/07/2025 |24/07/2025 104 i 1 i g
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN GRADAS INCL. ACABADO SEMIPULIDO 1 125/07/2025 |25/07/2025 108 = E'f—é’
CURADO DE CONCRETO EN GRADAS 1 126/07/2025 |26/07/2025 109 ) iﬁ
lVEREDAS ADOQUINADAS H=0.08M 41 41/19/07/2025 | 28/08/2025 " i «
ITRABAJOS PRELIMINARES 1 119/07/2025 |19/07/2025 Y Q ’
{TRAzo Y REPLANTEQ EN OBRA 1 119/07/2025 |19/07/2025 22FC+1 ) B 5
{MOVIMIENTO DE TIERRAS 6 6,20/07/2025 |25/07/2025 ) I
EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE PARA VEREDAS ADOQUINADAS 1 120/07/2025 |20/07/2025 113 " E
CONFORMACION Y COMPACTACION A NIVEL DE SUBRASANTE P/VEREDAS 2 2121/07/2025 22/07/2025 115 s
BASE GRANULAR E=20 CM, INCLUYE COMPACTACION C/EQUIPO 3 3/23/07/2025 |25/07/2025 |116 "
ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQUETE 15 M3 D=15KM 1 121/07/2025 |21/07/2025 115 )
IADOQUINADO 34 3426/07/2025 |28/08/2025 "
CAMA DE ARENA H=0.040m 4 426/07/2025 |29/07/2025 |117 -
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUINES ROJOS DE CONCRETO PEATONAL10x20x8 cm 25 25/30/07/2025 |23/08/2025 120 )
SELLADO DE JUNTAS DE ADOQUIN CON ARENA H=0.08m 5 5/24/08/2025 28/08/2025 (121 "
}PAVIMENTO FLEXIBLE 5 515/08/2025 |19/08/2025 1
iMOVIMIENTO DE TIERRAS 3 315/08/2025 |17/08/2025 )
EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE PARA PAVIMENTO FLEXIBLE 1 115/08/2025 |15/08/2025 |47CC "
CONFORMACION Y COMPACTACION A NIVEL DE SUBRASANTE 1 116/08/2025 |16/08/2025 125 "
BASE GRANULAR E=20 CM, INCLUYE COMPACTACION C/EQUIPO 1 1/17/08/2025 |17/08/2025 126 S
ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQUETE 15 M3 D=15KM 1 1/16/08/2025 116/08/2025 125 )
iRECAPEO 2 2/18/08/2025 19/08/2025 )
RIEGO DE LIGA 1 1/18/08/2025 |18/08/2025 127 )
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" 1 1/19/08/2025 |19/08/2025 130 Y
(ARQUlTECTURA 28 2827/07/2025 23/08/2025 ) L 1
lSENALIZACION VIAL 28 2827/07/2025 23/08/2025 ) I 1|
[ SENALIZACION HORIZONTAL 28 2827/07/2025 23/08/2025 ) T i {
PINTURA PARA SARDINELES PERALTADOS 2 227/07/2025 28/07/2025 (86,98 ) Eﬂ*ﬁ |
PINTURA PARA PAVIMENTOS (SIMBOLOS Y LETRAS) 3 321/08/2025 23/08/2025 |131FC+1 Y | po| S !
PINTURA PARA PAVIMENTOS (LINEAS DE ESTACIONAMIENTO) 3 321/08/2025 23/08/2025 |131FC+1 " ! ’ ,, L |
AREA VERDE 8 815/08/2025 22/08/2025 T 1 i i
TIERRA DE CHACRA EN AREAS VERDES Y JARDINES 1 115/08/2025 |15/08/2025 47CC Y l ‘
SEMBRADO DE GRASS CON CHAMPA 2 216/08/2025 17/08/2025 139 " ‘
SEMBRADO DE ARBUSTO DURANTA VERDE LIMON 7 716/08/2025 22/08/2025 139 1 |4
VARIOS 59 5930/06/2025 |27/08/2025 Y
NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA 7 716/08/2025 22/08/2025 |47CC+1 Y
NIVELACION DE CAJAS DE DESAGUE EXISTENTE 1 1/16/08/2025 |16/08/2025 47CC+1 Y
NIVELACION DE TAPA DE BUZONES EXISTENTE 1 116/08/2025 |16/08/2025 47CC+1 Y
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA RECORDATORIA SEGUN DETALLE 1 1/17/08/2025 |17/08/2025 145 )
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA 27/08/2025 -
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