

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023 MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

1	FASE DE PREPARACION	
	a) Inicio y difusion de Proceso del Presupuesto Participativo	3-May
	b) Inscripcion, Identificacion, Registro de Agentes Participantes	Del 04 al 07 May
	c) Publicacion de la Lista de Agentes Participantes Inscritos	9-May
	d) Recepcion de Impugnaciones de Inscripcion de Agentes Participantes	10-May
	e) Entrega de Credenciales de Agentes Participantes	11-May
	f) Taller de Capacitacion de Agentes Participantes y Eleccion del representante al Equipo Tecnico	12-May
2	FASE DE CONCERTACION	
	a) Taller de Rendicion de Cuentas de Proyectos 2019, 2020 y 2021	13-May
	b) Taller de Diagnositco, Identificacion y Priorizacion de Resultados	16-May
	c) Presentacion de Proyectos de Inversion y propuestas de proyectos orientados a la solucion del problemas	Del 17 al 20 May
	d) Evaluacion Tecnica de la Cartera de Proyectos de Inversion y Propuestas de a Proyectos	23-May
	e) Votacion de Proyectos de Inversion y Propuesta a Priorizar	
	Votacion de Agentes Participantes Inscritos	Del 24 al 26 May
3	FASE DE FORMALIZACION	
	a) Taller de Acuerdos y Compromisos para el PP 2023 y Eleccion del Comité de Vigilancia	27-May
	b) Registro de Resultados en Aplicativo web del MEF	30-May
	c) Informe al Consejo de Coordinacion Local Distrital para conocimiento y al Concejo Municipal sobre el resultado de los Acuerdos y Compromisos del PP 2023 para su aprobacion	