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Informe de Auditoria de CONTRATO, LIQUIDACION Y POST INVERSION DE LA OBRA CGR 01/08/2017
Cumplimiento "MEJORAMIENTO DE PiSTAS Y CONSTRUCCION DE RAMPAS PEATONALES
DE LA URBANIZACION SAN JOSE"
31/12/2018
OBS 1 LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA APROBARON DOS AMPLIACIONES DE PLAZO PARCIAL SUSTENTADAS EN LA

EJECUCION DE MAYORES METRADOS NO PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO DE OBRA, NO PERMITIENDO APLICAR PENALIDADES AL CONSORCIO POR
DEMORA EN LA EJECUCION DE LA OBRA; ADEMAS, NO SE APLICA

Disponer el inicio del procedimiento MEDIANTE INFORME DE PRECALIFICACION N° 003-2020-STPAD/MDB, EL
administrativo respecto de los funcionarios y ex SECRETARIO TECNICO DE SANCIONES EMITE SU EVALUACION Y
servidores comprendidos en los hechos de tas RECOMENDACION.

observaciones n. os 1y 2 del presente informe.

OBS 2 LA ENTIDAD UTILIZO PARTIDAS PRESUPUESTARIAS TRANSFERIDAS PARA EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
URBANA, PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS, EFECTUANDO CONTRATACIONES DE 6 SERVICIOS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES Y ORGANIZACION EN LA FASE DE FUNCIONAMIENTO

REC 2 En Proceso Disponer el inicio del procedimiento MEDIANTE INFORME DE PRECALIFICACION N° 003-2020-STPAD/MDB, EL
administrativo respecto de los funcionarios y ex SECRETARIO TECNICO DE SANCIONES EMITE SU EVALUACION Y
servidores comprendidos en los hechos de las RECOMENDACION.
observaciones n. os 1y 2 del presente informe.
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informe de Control Especifico A LA EJECUCION CONTRACTUAL Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DE  OCI 02/01/2017
SERVICIOS POR TERCEROS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA DEL PERIODO 2017
31/12/2017
OBS 1 EUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL BELLAVISTA, CALLAO, EN EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017, UTILIZARON EN LA T
REC 1 Pendiente 1. Disponer el inicio de'iévs acciones
administrativas para el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, de los
funcionarios publicos de la Municipalidad
Distrital de Bellavista comprendidos en el
hecho irregular : FUNCIONARIOS DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL BELLAVISTA,
ALl AN BN FI DERINNDND
REC 2 Pendiente 3. Remitir al Procurador Publico Especializado
en Delitos de Corrupcion de Funcionarios del
Callao, por ser de su competencia, para el
inicio de las acciones legales, contra los
presuntos responsables (Apéndice n.1),
comprendidos en los hechos con evidencia de
irregularidad del presente informe de C
Informe de Control Especifico "CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE OcCl 02/01/2019
PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAC"
31/08/2020
OBS 1 LA ENTIDAD INCURRIO EN FRACCIONAMIENTO INDEBIDO EN LA CONTRATACION DE BIENES PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
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REC 1 Pendiente Al Titular de la Municipalidad Distrital de
Bellavista:

1. Disponer el inicio de las acciones
administrativas para el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, de los
funcionarios publicos de la Municipalidad
Distrital de Bellavista comprendidos en los
hechos irregulares La entidad incurr

REC 2 Pendiente Al Procurador Publico de la Contraloria General
de la Republica:

2. Dar inicio a las acciones legales contra los
funcionarios y servidores publicos
comprendidos en los hechos con evidencias de
irregularidad del presente Informe de Control
Especifico.

002-2021-2-1619 Informe de Accién de Oficio SELECCION Y CONTRATACION DE PROVEEDOR PARA LA ELABORACION OCl 01/09/2019
Posterior DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL PARQUE
LOS HEROES DEL PACIFICO EN LA URB SAN JOAQUIN 1 ETAPA DEL
DISTRITO DE BELLAVISTA PR

28/02/2020
OBS 1 CION Y CONTRATACION DE PROVEEDOR QUE NO ACREDITO EL PERFIL PROFESIONAL NI LA EXPERIENCIA REQUERIDA EN LOS REQUISITOS Mi
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e REC 1 En Proceso Hacer de conocimiento al titular de la entidad,
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
BELLAVISTA-CALLAOQ, los hechos con indicio
de irregularidad identificados como resultado
del Informe de Accién de Oficio Posterior, con
la finalidad de que disponga e implemente ias
acciones que correspondan.

004-2021-2-1619 Informe de Control Especifico EJECUCION CONTRACTUAL DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 01- OCI 20/03/2019
2019-MDB -SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "LA FLOTA VEHICULAR DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA, DURANTE LOS PERIODOS
2019'Y 2020"

18/08/2020
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OBS 1 DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 001-2019/MDB "CONTRATACION DE BIENES SUMINISTROS

NameroRec. -

REC 1 Pendiente Disponer el inicio de las acciones
administrativas para el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, de los
funcionarios y servidores publicos de fa
Municipalidad Distrital de Bellavista
comprendidos en el hecho irregular ¢ Durante la
ejecucion contractual de la Subasta Inversa
Electrénica

REC 2 Pendiente Dar inicio a las acciones legales contra los
funcionarios y servidores publicos
comprendidos en los hechos con evidencias de
irregularidad del presente Informe de Control
Especifico.
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